

**План - график (дорожная карта)
мероприятий по введению ФООП**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Исполнение
I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации ФООП				
1.	Создание рабочей группы по приведению ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствие с ФООП	Февраль 2023	Директор	Приказ
2.	Проведение заседаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по вопросам реализации ФООП	Апрель-май 2023	Зам. директора по МР	Справки, протоколы
3.	Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях муниципальной методической службы.	Май 2023	Зам. директора по МР	Участие
4.	Включение в план ШМС работу по внедрению ФООП	Февраль 2023	ШМС	Скорректированный План ШМС
6.	Согласование на педагогическом совете разработанной ООП в соответствии с требованиями обновленного ФГОС и ФООП	Август 2023	Заместитель директора по УР, РГ	Протокол
7.	Утверждение ООП	Август 2023	Директор	Приказ
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования педагогическими работниками рабочих программ.	сентябрь 2023	Зам. директора по УР	Справка
II. Нормативное обеспечение введения и реализации ФООП				